

공약 104 군사시설 보호 규제 합리화

분 야	규제합리화	추진부서	군관협력담당관
-----	-------	------	---------

□ 당초 공약개요

<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2014 ~ 2018 ○ 사업량/목표 : 군사시설 재배치(3개소), 군사장애물 용치철거·대체(11개소), 낙석철거·대체(6개소) ○ 총사업비 : 없음 ○ 주요내용 등 <ul style="list-style-type: none"> - 도심 소재 군부대 이전 재배치 추진 - 하천에 설치되어 수해를 유발하는 군사장애물(용치) 철거 및 대체시설 설치 - 교통사고 및 도시미관 저해하는 군사장애물(낙석) 철거 및 대체시설 설치
--

□ 조정 심의요청 내역

구 분	(목표 변경)
(변경전) 당초 공약이행계획	군사장애물(낙석) 철거 및 대체시설 설치(6개소)
(변경후) 조정 내용 등	군사장애물(낙석) 철거 및 대체시설 설치(2개소)

○ 연도별 추진목표 (목표 변경)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018
당초	-	4개소	2개소	-	-
조정(안)	-	-	1개소	1개소	-

○ 연도별 예산계획

구 분	2014	2015	2016	2017	2018
당초	-	-	-	-	-
조정(안)	-	-	-	-	-

□ **조정사유**

- 낙석 철거 및 대체에 따른 소요예산을 시군에서 부담할 수 없어 軍의 승인을 받아도 시군에서 낙석 철거 및 대체사업 추진불가 입장 (ex : 포천 성동검문소 앞 고가낙석 철거대체 소요예산 40억원)

□ **심의결과 : 승인**

심 의 의 견	찬성 의견	<ul style="list-style-type: none"> ○ 경기도의 공약사항이지만 경기도만의 일이 아님. 지자체의 역할과 예산이 필요함 ○ 예산 문제로 변경된 사항이라 그 불가피성에 동의함
	반대 의견	<ul style="list-style-type: none"> ○ 단기적으로 결정 할 사항이 아니고 장기적으로 생각해 봐야 함 ○ 공약한대로 이행하는 것이 옳다고 생각함. 이는 우선순위의 문제인 것 같음
	기타 의견	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국방부와 예산을 나누는 방법으로 진행하는 것도 한 가지 방법 ○ 국방부도 지금의 군사시설을 유지하고 싶어 하는 것 같음